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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fir
alle von uns in Auftrag gegebenen Werkleistungen mit
Ausnahme von Architekten- und Ingenieurleistungen.
2. Diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen
entgegenstehende oder in ihnen nicht enthaltene,
anderslautende Bedingungen des Auftragnehmers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hatten
ausdricklich  schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder in
diesen  Allgemeinen  Vertragsbedingungen  nicht
enthaltender  anderslautender  Bedingungen  des
Auftragnehmers das Werk vorbehaltlos abnehmen.

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem
Auftragnehmer zwecks Ausfihrungen eines
Werkvertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag
schriftlich niederzulegen.

4. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fur
Werkvertrage gelten nur gegentber Unternehmern im
Sinne des § 14 BGB.

5. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fir
Werkvertrdge gelten auch fur alle zuklinftigen Geschéafte
mit dem Auftragnehmer, auch wenn sie nicht nochmals
ausdricklich vereinbart werden.

§ 2 Beschreibung des Werkes

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das von uns in
Auftrag gegebene Werk ausschlieBlich nach der im
Werkvertrag festgelegten Beschreibung und
Spezifikation sowie entsprechend unseren schriftlichen
Anweisungen herzustellen und zu liefern bzw. uns zur
Verfligung zu stellen. Vor Bearbeitungsbeginn hat er auf
unsere Aufforderung hin schriftlich zu bestatigen, dass
er die Beschreibung und die Spezifikation des Werkes in
allen Einzelheiten zur Kenntnis genommen hat.

2. Soweit sich bei Durchsicht der Beschreibung und
Spezifikation des Werkes sowie unserer schriftlichen
Anweisungen  Unklarheiten — ergeben  bzw. der
Auftragnehmer gegen die vorgesehene Art der
Ausflhrung, gegen die GUte der von uns gelieferten
Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer
von uns beauftragter Unternehmen Bedenken hat,
obliegt es dem Auftragnehmer, uns diese schriftlich
mitzuteilen und auf eine einvernehmliche Abklarung mit
uns hinzuwirken. Textform (§ 126b BGB) genigt. Uber
diese Abklarung wird von uns ein Protokoll angefertigt,
das von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben ist.
Dasselbe gilt, wenn die Unklarheiten, Bedenken,
Hinweise erst im Laufe der Durchfihrung des Auftrages
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entstehen oder SicherheitsmaBnahmen erforderlich

sind. Bis zur vollstandigen Beseitigung der Unklarheiten

bzw. Bedenken sind die Arbeiten an dem Werk zu

unterbrechen.
3. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Arbeit an dem
Werk erst dann zu beginnen, wenn die Beschreibung
und die Spezifikation des Werkes sowie unsere
schriftlichen Anweisungen in allen Einzelheiten geklart
sind. Der Auftragnehmer kann verlangen, dass wir ihm
die Freigabe - ggf. auch Teilfreigabe - des
Arbeitsbeginns an dem Werk schriftlich erklaren. Kosten,
die ohne die notwendige Abklarung von Unklarheiten
beim Auftragnehmer anfallen, gehen zu seinen Lasten.
4. Wir sind berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs
oder zusatzliche Leistungen anzuordnen, wobei die
Anordnung schriftlich erfolgt. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, diese Leistungen auszufihren, sofern sein
Betrieb hierauf eingerichtet ist oder sofern er die
Leistung mit Subunternehmern ausfihren kann.

§ 3 Vergutung

1. Die VergUtung fur die Errichtung des Werkes wird
zusammen mit der Beschreibung des
Vertragsgegenstandes bei Abschluss des jeweiligen
Einzelauftrags festgelegt.

2. Das Entgelt wird wahlweise vereinbart als
* Pauschalvergitung unabhangig von den dem
Auftragnehmer tatsachlich entstandenen Kosten fir
Materialien und Arbeitszeit,
* Vergltung nach vereinbarten Stundensatzen gegen
Nachweis durch Rapportberichte,
e Vergltung nach Einheitspreisen gegen Nachweis
durch AufmaB, das mit der &rtlichen Projektbetreuung
oder nach uns vorgelegten und genehmigten
Zeichnungen aufzunehmen ist.
Soweit im Werkvertrag nichts anderes festgelegt ist,
gelten die vereinbarten  Preise
Durchfiihrung des gesamten Vertrages unverandert fort
(Festpreise).
3. Mit dem vereinbarten Entgelt sind sdmtliche zur
Erbringung des vereinbarten Erfolges notwendigen
Leistungen des Auftragnehmers abgegolten,
insbesondere auch eine geschuldete Lieferung. Weitere
VergUtungsansprlche,
Nebenleistungen, werden nur bei ausdricklicher
schriftlicher Vereinbarung anerkannt.
4. Die Einheitspreise sind Festpreise fur die Dauer der
Bauzeit und behalten auch dann ihre Gultigkeit, wenn

Massenanderungen i.S.d. § 2 Abs. 3 VOB/B eintreten.
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5. Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den
Positionen  kein  Gesamtpreis, sondern nur ein
Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um
Bedarfspositionen. Dies gilt auch, wenn zwar Mengen
und ein Gesamtpreis genannt sind, die Position im
Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition
bezeichnet ist. Kommt diese Leistung nicht zur
Ausfihrung, ist hierfir keine Vergltung oder
anderweitiger Ersatz geschuldet. Dasselbe gilt, wenn
Bedarfspositionen nicht in der in den
Auftragsleistungsverzeichnissen angegebenen Menge
zur Ausfihrung gelangen.

6. Der Auftragnehmer Ubergibt uns auf Verlangen die
Preisermittlung fir die vertragliche Leistung verschlossen
zur Aufbewahrung. Wir dirfen die Preismitteilung bei
Vereinbarung neuer Preise oder zur Prifung von
sonstigen  vertraglichen  Ansprichen ¢ffnen und
einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon
rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei
der  Einsichtnahme anwesend zu sein. Die
Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Die
Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der
Schlusszahlung zurtickgegeben.

7. Die Zahlung der Vergitung erfolgt nach den im
Werkvertrag festgelegten Bedingungen. Soweit ein
Skonto vereinbart ist, gilt dieser fur jede innerhalb der
vertraglich  vereinbarten  Skontierfrist  geleisteten
Zahlung, wobei die Frist fir Uberweisungen auch dann
gewahrt ist, wenn der Uberweisungsauftrag erst am
letzten Tag des Fristablaufs bei der Bank eingeht. Erfolgt
die Zahlung durch Scheck, so ist die Frist gewahrt, wenn
wir den Scheck rechtzeitig vor Ablauf der Skontierfrist
Ubergeben oder absenden. In letzterem Fall ist das
Datum des Poststempels maBBgebend. Die Skonti dirfen
von jeder Rechnung abgezogen werden.

8. Wir sind berechtigt, von den vereinbarten Zahlungen
einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 10 %
vorzunehmen. Im Abnahmeprotokoll ist durch die
Parteien zu bestimmen, in welcher Hohe wir berechtigt
sind, wegen eventuell noch zu beseitigender Mangel
einen Einbehalt ~ vorzunehmen. Erfolgt im
Abnahmeprotokoll keine derartige Regelung, sind wir
verpflichtet, die vorgenommenen Einbehalte in voller
Hohe an den Auftragnehmer innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Abnahme auszuzahlen, sofern bis zu
diesem Zeitpunkt eine Gewdhrleistungsbirgschaft
gemaB § 16 Abs. 2 ausgehandigt wurde.
Entsprechendes gilt fur die Teilauszahlung aufgrund
eines teilweisen Einbehaltes.

§ 4 Nachtragliche Anderung des Vertragsgegenstandes

1. Wir sind nach MaB3gabe des § 1 Abs. 3 und Abs. 4
VOB/B berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs
vorzunehmen sowie gednderte oder zusatzliche
Leistungen des Auftragnehmers anzuordnen. Wir sind
auch berechtigt, Anordnungen zu treffen, die den
Bauablauf und die Bauzeit betreffen oder auf diese
Einfluss nehmen; hierbei haben wir nach billigem
Ermessen Rucksicht auf die berechtigten Interessen des
Auftragnehmers zu nehmen.

2. Wird der Vertragsgegenstand gedndert oder
erweitert, ist der Auftragnehmer — abweichend von § 3
Abs. 2 — berechtigt, eine zusatzliche Vergitung fur die
durch die Anderung entstehenden zusatzlichen
Herstellungskosten ~ zu  verlangen,  soweit die
nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen vorliegen
oder im Werkvertrag Abweichungen vereinbart sind. Der
Auftragnehmer hat dabei die
Preisermittlungsgrundlagen des Vertrages
zugrundezulegen. Wir sind berechtigt, die hinterlegte
Kalkulation zur Prifung in  Anwesenheit des
Auftragnehmers nach vorheriger Benachrichtigung zu
offnen.

3. Es obliegt dem Auftragnehmer, uns vor Abschluss der
Verhandlungen zur Beseitigung von Unklarheiten im
Sinne von § 2 die durch die nachtragliche Anderung des
Vertragsgegenstandes  verursachten zusatzlichen
Herstellungskosten mitzuteilen. Diese Mitteilung stellt
ein Angebot des Auftragnehmers zur Erganzung des
Einzelauftrages dar.

4. Der Auftragnehmer hat nur dann einen Anspruch auf
zusatzliche Vergutung, wenn wir das Nachtragsangebot
im Sinne des § 4 Abs. 2 ausdrlcklich angenommen
haben. Unser allgemeines Kiindigungsrecht gemaf § 11
bleibt hiervon unberihrt.

§ 5 Abnahme und Abrechnung des Werkes

1. Ist die Vergltung auch fur Teilleistungen vereinbart,
kann eine (Teil-) Abnahme fur diejenigen Teile, fur die
eine Teilvergltung bestimmt ist, vorgenommen werden,
wenn der Auftragnehmer und wir uns hierlber
verstandigen.

2. Die Abnahme des Werkes, soweit nicht im
Werkvertrag abweichend vereinbart, erfolgt nach
Fertigstellung des Werkes formlich durch einen unserer
Bevollmachtigten zusammen mit dem Auftragnehmer.
Die fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Der Auftragnehmer hat bei der
Abnahme  mitzuwirken und die erforderlichen
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Arbeitskrafte und Messgerate zur Verfligung zu stellen. § 7 Terminvereinbarungen
§ 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

3. Uber die Abnahme werden wir ein Protokoll fertigen,
in dem die festgestellten Méngel festzuhalten sind. Das
Protokoll ist von beiden Vertragsparteien zu
unterzeichnen. Die festgestellten = Maéngel sind
unverziglich vom Auftragnehmer zu beseitigen. Auf
eine Abnahme kann verzichtet werden, wenn der
Auftragnehmer und wir uns hierlber verstandigen. Die
Verzichtserklarung hat schriftlich zu erfolgen und muss Auftragnehmer uns dber Grund und voraussichtliche

das Datum angeben, an dem das Werk als vollendet gilt. Dauer der Verzégerung unverziglich schriftlich in
Textform (§ 126b BGB) reicht aus. Kenntnis zu setzen. Textform (§ 126b BGB) genlgt.

3. Im Falle nicht fristgerechter Ablieferung/Ausfihrung
oder auch des Verzugs stehen uns Uber die
Vertragsstrafe (§ 8) hinaus die gesetzlichen Anspriiche
zu.

4. Bei Verzogerung der Ablieferung/Ausfihrung in Folge
hoherer Gewalt oder unverschuldeter Arbeitskampfe
haben wir, ohne dass dem Auftragnehmer hieraus
Ansprlche erwachsen, die Wahl, entweder nach Ablauf
einer angemessenen Frist ganz oder teilweise vom
Vertrag zurlickzutreten oder die Auftragsausfihrung zu
einem spateren Zeitpunkt zu verlangen.

5. Ist die Fortflhrung der Leistungen des
Auftragnehmers von Vorleistungen anderer Gewerke
abhangig, und fuhlt sich der Auftragnehmer durch die
fehlende Fertigstellung solcher Vorgewerke in der
Ausflihrung seiner Leistung behindert, oder liegen
andere Umstande vor, durch die sich der Auftragnehmer
in der Ausflhrung seiner Leistung behindert fihlt, hat er
uns unverzlglich schriftlich Uber den Grund, das
§ 6 Gefahrtragung AusmalB3 der Behinderung und die Folgen fir den
weiteren Bauablauf zu informieren. Textform (§ 126b
BGB) genlgt. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur
dann Anspruch auf Berlicksichtigung der hindernden
Umstande, wenn uns offenkundig der Grund und das
Ausmal der Behinderung sowie deren Folgen fir den
weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden
Planungsbiro hat der Auftragnehmer gleichzeitig eine
Durchschrift der Behinderungsanzeige zu tUbersenden.

1. Im Werkvertrag ist geregelt, ob und welche
Ausfihrungsfristen bindende Vertragsfristen sind.

2. Sollten irgendwelche Umstdnde den Auftragnehmer
an der Einhaltung eines bindenden Termins hindern
und/oder ergeben sich insbesondere wahrend der
Herstellung des Werkes Umstande, die eine
Fristiberschreitung ~ erwarten  lassen, hat der

4. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prufbar
abzurechnen. Er hat die Rechnungen Ubersichtlich
aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und
andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und
Ergdnzungen des Vertrags sind in der Rechnung
besonders kenntlich zu machen. Sie sind auf Verlangen
getrennt abzurechnen. Soweit der Auftragnehmer
Anspriche wegen gednderter und/oder zusatzlicher
Leistungen geltend macht, sind entsprechende
Unterlagen zur Preisermittlung beizufliigen. In den
Schlussrechnungen sind die erfolgten
Abschlagszahlungen unter Darstellung des jeweiligen
Rechnungsbetrags und der ggf. hierauf geleisteten
Mehrwertsteuer auszuweisen.

1. Bis zur Abnahme des Werkes im Sinne von § 5 tragt
der Auftragnehmer die Gefahr des zufalligen
Untergangs und der zufalligen Verschlechterung. Fr bis
zur Abnahme vergeblich auf das Werk aufgewendete
Leistungen steht dem Auftragnehmer eine Vergitung
nicht zu.

2. Soweit im Werkvertrag nichts anderes geregelt ist,
erfolgt ein Transport des Werkes auf Gefahr des
Auftragnehmers, d. h. dieser trdgt die Gefahr des § 8 Vertragsstrafe
zufélligen Untergangs und der  zufalligen
Verschlechterung auch wahrend des Transports.

3. Im Werkvertrag wird festgelegt, welche
Versicherungen durch wen und auf wessen Kosten
abgeschlossen werden. Die Risiken missen ausreichend
versichert werden.

1. Soweit im Werkvertrag nichts Anderes vereinbart ist,
verpflichtet sich der Auftragnehmer im Fall des Verzuges
mit dem/den im Werkvertrag genannten
Zwischentermin/ Zwischenterminen je Werktag der
verschuldeten Terminlberschreitung 0,15 % der
Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu diesem
Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile
entfallt, maximal 5 % dieser Nettoabrechnungssumme
als Vertragsstrafe zu zahlen. Fir den Fall des Verzuges
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des Auftragnehmers mit dem im Werkvertrag angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter
genannten Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der Abnahme kénnen wir den Auftragnehmer auffordern,
Auftragnehmer je  Werktag der verschuldeten bereits erkannte Mangel zu beseitigen und ihm hierfdr
TerminUberschreitung 0,15 % der eine angemessene Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht
Nettoabrechnungssumme. zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten
2. Sofern der Verzug mit einem Zwischentermin oder Frist nach, sind wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet,
dem Gesamtfertigstellungstermin ausschlieBlich auf den die Mangel auf Kosten des Auftragsnehmers durch ein
Verzug des Auftragnehmer mit einem vorangegangenen anderes Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer
Zwischentermin zurlckzufihren ist, fallt fir die Anzahl Kindigung oder Teilkiindigung des Vertrages bedarf es
der Werktage, die sich in diesem Sinne der Verzug mit in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.
dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren 3. Die zum Zwecke der Nacherflllung erforderlichen
Zwischentermin oder dem Termin zur Aufwendungen hat der Auftragnehmer zu tragen, auch
Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die Vertragsstrafe fur dann, wenn sich die Aufwendungen im Falle der
die Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder Nacherfillung erhohen, weil das gelieferte Werk nach
des Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zahlt der Lieferung an einen anderen Ort als den
insoweit der letzte Verzug. Bestimmungsort verbracht worden ist, es sei denn, das
3. Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt Verbringen entspricht nicht dem bestimmungsgemafBen
5% der Nettoabrechnungssumme begrenzt. Gebrauch des Werkes.

4. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung 4. Stellt sich die Mangelhaftigkeit des Werkes erst nach
geltend gemacht werden, auch wenn wir uns diese bei dem Einbau in einen von uns hergestellten Gegenstand
Abnahme nicht vorbehalten. Die heraus, so hat der Auftragnehmer im Rahmen einer
Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die geschuldeten Nacherfullung auch alle erforderlichen
Parteien einen neue Zwischen- oder Aufwendungen zu tragen, die zur Behebung des
Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht Mangels an dem Werk notwendig sind, insbesondere
sich dann jeweils auf die neu vereinbarten Termine. auch Lohnkosten fur den Ein- und Ausbau. Das Recht
Dasselbe  gilt entsprechend, wenn sich die auf Schadensersatz, insbesondere das auf
Zwischentermine und/oder der Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdricklich
Gesamtfertigstellungstermin nach MaBgabe des § 6 vorbehalten.

Abs. 1, 2 und 4 VOB/B verschieben. 5. Zeigt sich schon vor Ablieferung des Werkes ein
5. Die Geltendmachung eines hoheren Schadensersatzes Mangel, so kdnnen wir sofort eine angemessene Frist zur
bleibt unberihrt; die geleistete Vertragsstrafe wird dabei Nacherfillung bestimmen. Die  Rechte  auf
auf den Schadensersatzanspruch angerechnet. Selbstvornahme,  Herabsetzung  der  Vergltung

(Minderung), Ruckgdngigmachung des Vertrags
6. Wir sind berechtigt, den Vorbehalt der Vertragsstrafe (Riicktritt) und Schadens- bzw. an dessen Stelle
noch innerhalb von Z‘f"ei Wochen ab Zugang der tretenden Aufwendungsersatz bleiben unberiihrt und
Schlussrechnung zu erkldren. kénnen nach Ablauf der Nachfrist geltend gemacht
werden, ohne dass es einer weiteren Fristsetzung bedarf.

9 Mangelanspriiche, Verjahrungsfrist _ .
5 g P Y d 6. Unsere Befugnis, nach den gesetzlichen Regelungen

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Werk ohne Fristsetzung zur Nacherfillung Mangelanspriiche
entsprechend der im  Werkvertrag  festgelegten geltend zu machen, bleibt unberhrt. Wir kdnnen auch
Beschreibung und Spezifikation sowie nach unseren bereits vor dem Eintritt der Falligkeit der Leistung
schriftlichen Anweisungen herzustellen. Im Falle einer Schadensersatz verlangen, wenn offensichtlich ist, dass
nachtraglichen Anderung des Vertragsgegenstandes die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches
sind die in dem Protokoll im Sinne von § 2 Abs. 2 eintreten werden.

festgehaltenen Veranderungen der Beschreibung und 7. Die Verjahrungsfrist fur unsere Méangelanspriiche
Spezifikation des Werkes zu bertcksichtigen. betrdgt 5 Jahre.  Sollten  Dacharbeiten — oder
2. Soweit das Werk nicht den Anforderungen nach Abs. Abdichtungen Auftragsgegenstand sein, so betragt die
1 entspricht, stehen uns die  gesetzlichen Gewadhrleistungsfrist fur diese Arbeiten 10 Jahre. Die
Mangelanspriiche ungekirzt zu. Nach einer Mangelriige Verjahrung beginnt mit der Gesamtabnahme des
hat der Auftragnehmer mit der Mangelbeseitigung Werkes oder der gemeinsamen Erklarung  der
unverziiglich zu beginnen und die Mangel in Vertragsparteien, dass auf die Abnahme verzichtet wird.
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Die Verjdhrung bei arglistig verschwiegenen Mangeln
oder bei Organisationsverschulden tritt ebenfalls nicht
vor Ablauf der in Satz 1 und 2 genannten Fristen ein. Die
Verjahrungsfrist verlangert sich um die Zeit, wahrend der
das Werk aus Anlass eines Gewahrleistungsfalles nicht
genutzt werden kann. Die Hemmung des Fristablaufs
beginnt mit dem Tag, an dem dieser Mangel dem
Auftragnehmer mitgeteilt wird und endet, wenn das
Werk wieder genutzt werden kann. Bei Nacherfillung
beginnt ab Abschluss der Nachbesserungsarbeiten bzw.
Ablieferung des neuen  Werkes eine  neue
Verjahrungsfrist von 5 Jahren (Frist nach Satz 1) bzw. 10
Jahren (Frist nach Satz 2) zu laufen. Die neue
Verjahrungsfrist bezieht sich jedoch lediglich auf den
nachgebesserten bzw. ersetzten Teil eines Werkes, wenn
nur dieser — auch unselbstandiger — Teil ersetzt wurde.

§ 10 Mitwirkungspflichten

1. Sofern wir Leistungen zu erbringen haben, die fir die
Herstellung des Werkes erforderlich sind, werden wir
diese nach der im Werkvertrag festgelegten
Beschreibung und Spezifikation des Werkes und den
dort genannten Terminen erbringen.

2. Falls wir diese Leistungen nicht vereinbarungsgemaf
erbringen, kann der Auftragnehmer von uns nach
erfolglosem Setzen einer Frist eine angemessene
Entschadigung verlangen, deren Berechnung sich aus
der gesetzlichen Regelung ergibt.

3. Ein Kiindigungsrecht des Auftragnehmers ist in diesen
Féllen ausgeschlossen, es sei denn, ein weiteres
Festhalten am Werkvertrag kann trotz der hier
geregelten Entschadigung dem Auftragnehmer nicht
zugemutet werden.

§ 11 Kiindigung und Riicktritt

1. Das Recht zur ordentlichen Kindigung durch uns
bleibt unberihrt.

2. AuBerdem sind wir zur auBerordentlichen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt. Als wichtige
Kindigungsgrinde gelten insbesondere,

e wenn eine Partei ihre Zahlungen einstellt oder das
Insolvenzverfahren beantragt oder

* ein solches Verfahren erdffnet oder dessen Eréffnung
mangels Masse abgelehnt wird.

* wenn die andere Partei Vertragspflichten verletzt und
diese Verletzung auf schriftliche Aufforderung des
Vertragspartners nicht innerhalb einer angemessenen
Frist beendet wird. Textform (§ 126b BGB) gentgt. Eine
Abmahnung bzw. Fristsetzung ist entbehrlich, sofern die
Fortsetzung des Vertragsverhéaltnisses aufgrund der

Schwere des PflichtverstoBes als unzumutbar erscheint,
ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder eine sofortige
Kindigung unter Abwadgung der beiderseitigen
Interessen  gerechtfertigt erscheint. Eine fristlose
Kindigung ist grundsétzlich ausgeschlossen, sofern die
Vertragspflichtverletzung unwesentlich ist, so dass nach
Abwdégung aller Umstédnde eine fristlose Kindigung
nicht als angemessen erscheint.

3. Die Kindigung ist schriftlich zu erklaren.

4. Die bisherigen Leistungen sind nach den
Vertragspreisen abzurechnen. Ferner ist, sofern die
Voraussetzungen hierflr vorliegen, fur die bisherigen
Leistungen eine Abnahme durchzufihren.

5. Im Fall der auBerordentlichen Kindigung aus
wichtigem Grund kénnen wir flr die Weiterfihrung der
Arbeiten Gerate, GerUste, auf der Baustelle vorhandene
andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und
Bauteile gegen angemessene Vergltung in Anspruch
nehmen.

6. Das Recht zum Rucktritt fir beide Vertragspartner
bleibt beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
unberdhrt. Sofern gleichzeitig die Voraussetzungen des
Rechts zur auBerordentlichen Kindigung vorliegen,
besteht ein Wahlrecht.

§ 12 Sicherheitsvorkehrungen

1. Die Verkehrssicherungspflicht einer
Arbeitseinrichtung hat der Auftragnehmer zu erfillen.
Alle im Zusammenhang mit seiner Werkleistung
erforderlichen  Sicherheitsvorkehrungen  hat  der
Auftragnehmer selbst zu treffen und nach den
Bestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften
eigenverantwortlich einzurichten, zu unterhalten und
ggf. zu erganzen.

2. Werden vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie
Schutzabdeckungen, Gelander, Treppen u. a. zur
Durchfihrung des Werkes voriibergehend entfernt, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, die entfernten
Vorrichtungen fachgerecht und sicher nach Beendigung
der Arbeiten wieder anzubringen. Fur die Dauer der
Entfernung hat der Auftragnehmer alle Gefahrstellen
durch geeignete MaBnahmen auf eigene Kosten zu
sichern.

3. Der Auftragnehmer haftet fir alle Schaden, die durch
Verletzung der vorgenannten
Verkehrssicherungspflichten an  uns  gehoérenden
Gegenstanden entstehen. Falls wir von Dritten wegen
Personen — oder Sachschaden — die durch Verletzung der
vorgenannten Verkehrssicherungspflichten entstehen, in
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Anspruch genommen werden, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, uns von der Haftung freizustellen.

§ 13 Arbeitskrafte und Nachunternehmer des
Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter
im Sinne des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes (AUG)
und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die nicht im
Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis und/oder eines
gultigen  Sozialversicherungsausweises  sind.  Der
Auftragnehmer gestattet uns oder einem von uns
Bevollméachtigten, entsprechende Kontrollen
durchzufihren.

2. Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer
bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Bei jeder
Weitergabe sind die beauftragten Unternehmen
namentlich zu benennen. Bei einer Weitergabe an einen
auslandischen Nachunternehmer hat der
Auftragnehmer uns auch die Anzahl und die
Tatigkeitsdauer der zum  Einsatz kommenden
auslandischen Arbeitnehmer mitzuteilen. Wir sind
berechtigt, nicht qualifizierte oder unsachgemaR
handelnde Subunternehmer dauerhaft von der Baustelle
zu verweisen. Der Auftragnehmer hat diese Personen
dann unverziglich durch qualifiziertes Personal zu
ersetzen. Der Auftragnehmer hat aus diesem
Weisungsrecht keinen Anspruch auf zusétzliche
Vergltung. Vereinbarungen (Gber Termine und
Bauablaufe bleiben hiervon ebenfalls unberihrt.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafir Sorge zu
tragen, dass auch die von ihm beauftragten
Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG
und/oder keine Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen,
die nicht im Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis
und/oder eines glltigen Sozialversicherungsausweises
sind. VerstoBt der Auftragnehmer gegen diese
Verpflichtung, stehen uns die nachstehenden Rechte
gemaB § 13 Abs. 5 zu.

4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch uns
gegenuber, die Verpflichtung zur Zahlung des
Mindestlohns und zur Abflhrung der
Urlaubskassenbeitrage nach dem
Arbeitsnehmerentsendegesetz (AEntG) und den danach
auf dem Betrieb des Auftragnehmers anwendbaren
tariflichen Bestimmungen zu erfillen.

5. Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere
der Verpflichtungen gemaB § 13 Abs. 1 bis Abs. 3
verstoBBen, sind wir vorbehaltlich weiterer etwaiger
Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur
ErfUllung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen.

Sollte diese angemessene Frist fruchtlos verstreichen,
sind wir berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen und
Schadensersatz anstatt der Leistung zu verlangen.

6. Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so
stellt er uns von sdmtlichen Ansprlchen frei, die uns
gegenUliber wegen VerstoBes dieser Nachunternehmer
gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht
werden.  Der  Auftragnehmer  Ubernimmt  im
Innenverhaltnis zu uns die Verpflichtungen, welche uns
und den Auftragnehmer als Mitbirgen gemaB § 14
AENtG treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt
fir die Beauftragung von Verleihern nach dem AUG.

§ 14 Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

1. Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers
bedarf in jedem Fall unserer schriftlichen Zustimmung.
Teilt der Auftragnehmer fir die Abtretung sachlich
berechtigte Griinde mit, werden wir die erforderliche
Zustimmung nicht verweigern.

2. Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung,
Zurlckbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfillten
Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenansprlche
rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten
sind.

§ 15 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge,
Freistellung

1. Sofern wir Teile beim Auftragnehmer beistellen,
behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung
oder Umbildung durch den Auftragnehmer werden
durch uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware
mit anderen, uns nicht gehérenden Gegenstanden
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhaltnis des Wertes unserer Sache zu
den anderen verarbeiteten Gegenstanden zur Zeit der
Verarbeitung.
2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns
nicht gehdrenden Gegenstanden untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhéltnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den
anderen vermischten Gegenstdnden zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Auftragnehmers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Auftragnehmer uns anteilmaBig Miteigentum Gbertragt
und der Auftragnehmer das Alleineigentum oder das
Miteigentum fur uns verwahrt.
3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor,
der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkzeuge
ausschlieBlich fur die Herstellung der von uns bestellten
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Waren einzusetzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die uns gehdérenden Werkzeuge zum Neuwert auf
eigene  Kosten gegen  Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschaden zu versichern. Gleichzeitig tritt der
Auftragnehmer uns schon jetzt alle
Entschadigungsanspriiche aus dieser Versicherung ab,
wir nehmen die Abtretung hiermit an. Er ist verpflichtet,
etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten
auf eigene Kosten rechtzeitig durchzufihren. Etwaige
Storfalle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlasst er dies
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzanspriche
unberihrt.

§ 16 Vertragserfillungs- und
Gewahrleistungsburgschaft (soweit vereinbart)

1. Zur Sicherstellung der ordnungsgeméBen und
termingerechten Ausfihrung der Vertragsleistungen
Ubergibt der Auftragnehmer uns spéatestens 12
Werktage nach Abschluss dieses Vertrags eine
Vertragserfillungsbirgschaft in Hohe von 10% der
vorlaufigen Netto-Auftragssumme. Soweit
Mengendnderungen oder Nachtragsleistungen die
vorlaufige Netto-Auftragssumme um mindestens 10%
erhéhen, kdnnen wir eine entsprechende Erhéhung der
Blrgschaftssumme verlangen. Die Burgschaft muss
nachstehendem § 16 Abs. 3 entsprechen. Wir werden
eine nicht verwertete Vertragserfullungssicherheit nach
Abnahme und Stellung einer Gewahrleistungssicherheit
zurlickgeben, es sei denn, es waren noch Ansprlche
offen, zu deren Absicherung die
Vertragserfullungssicherheit gewéhrt wurde. In diesem
Fall sind wir berechtigt, einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zurtickzuhalten.

2. Zur Sicherung der uns zustehenden Méngelanspriche
Ubergibt der Auftragnehmer uns eine
Gewahrleistungsburgschaft in Hohe von 5% der Netto-
Schlussrechnungssumme, die im  Ubrigen  den
Anforderungen des nachstehenden § 16 Abs. 3
entspricht. Wir werden eine nicht verwertete Sicherheit
fur Mangelanspriiche nach Ablauf der vereinbarten
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche zurlickzugeben.
Soweit jedoch zu dieser Zeit unsere geltend gemachten
Anspriche noch nicht erfillt sind, dirfen wir einen
entsprechenden Teil der Sicherheit zurlckhalten.

3. Der Blirge muss ein in der Europdischen Gemeinschaft
zugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein.
Die Burgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich
und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und
der Anfechtbarkeit (§§ 771, 770 BGB) abgegeben
werden. Das Recht zur Hinterlegung  muss

ausgeschlossen sein. Ferner muss der Birge erklaren,
dass fur Streitigkeiten aus einer solchen Birgschaft
ausschlieBlich  das  Recht der  Bundesrepublik
Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach
unserer Wahl der Ort des Bauvorhabens oder unser Sitz
ist.  Weiter hat er zu erkldren, dass die
Blrgschaftsforderung nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjahrt.

§ 17 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Soweit der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, juristische Person des dffentlichen
Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist,
ist Gerichtsstand fur samtliche Rechte und Pflichten der
Vertragsbeteiligten aus Geschaften jeder Art — auch fur
Wechsel- und  Scheckstreitigkeiten -  Hannover.
Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer keinen
allgemeinen  Gerichtsstand im Inland hat, nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen
Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz
oder gewohnlichen  Aufenthalt zur Zeit der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch
berechtigt, den Auftragnehmer an dessen allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.

2. Fur unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen und die
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den
Vertragsbeteiligten gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

§ 18 Uberzahlungen

Stellen wir bei der Prifung der Schlussrechnung oder
sonstigen Nachprifungen fest, dass wir gegentiber dem
Auftragnehmer eine Uberzahlung geleistet haben, ist
dieser verpflichtet, den zuviel erhaltenen Betrag binnen
12 Werktagen nach Zugang der
Ruckzahlungsaufforderung an uns zurlckzuerstatten.
Bei solchen Ruckforderungen kann sich  der
Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung
gemal § 818 Abs. 3 BGB berufen.

§ 19 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unserer
Allgemeinen Vertragsbedingungen unwirksam sein, so
bleiben die UGbrigen Bestimmungen wirksam bestehen.
Die VertragsschlieBenden verpflichten sich, eine
wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche der
unwirksamen Bestimmung maoglichst nahekommt.
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